

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
       Контрольно-счетной палаты города Фрязино на проверку 
исполнения долгосрочной муниципальной целевой программы  «Обеспечение развития города Фрязино как наукограда РФ

 на 2009-2012 годы» за 2010 год

          В период с 13 января по 25 февраля 2011 года  проведена проверка исполнения долгосрочной муниципальной целевой программы  «Обеспечение развития города Фрязино как наукограда РФ на 2009-2012 годы».
    Цель контрольного мероприятия: оценка эффективности и целевого использования бюджетных средств на реализацию Программы за 2010 год.

         Предмет контроля: Программа, нормативные, распорядительные, финансовые, бухгалтерские, отчетные и иные документы и материальные ценности, подтверждающие расходование бюджетных средств в 2010 году.


Объекты контрольного мероприятия: администрация города Фрязино, организации - исполнители муниципальных контрактов (заказчики-застройщики, генподрядчики).
          Проверкой установлено:

         1. В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ Программа утверждена постановлением Главы города от 10.10.2008 № 749. Постановлениями Главы города от  16.09.2009 № 474, 09.11.2009 № 562, от 24.03.2010 № 169, от 02.06.2010 № 327, от 14.10.2010 № 625 и постановлениями администрации города от 24.11.2010 № 76, от 09.12.2010 № 139  в перечень мероприятий и объемы финансирования Программы внесены изменения. 

          2. Реализация Программы в 2010 году включала следующие мероприятия: - реконструкция главного корпуса МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» и приобретение оборудования;

- строительство крытого перехода между главным (терапевтическим) и административным корпусами МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца»;

- благоустройство территории г. Фрязино.

          3. На реализацию Программы в 2010 году администрацией города Фрязино, как главным распорядителем бюджетных средств,  было направлено 183056,3 тыс. руб.
        За отчетный период освоено 145881,5 тыс. руб. Неисполнение расходов за счет средств местного бюджета по мероприятию «Реконструкция главного корпуса МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» и приобретение оборудования» обусловлено наличием кредиторской задолженности Заказчика в размере 32611,8 тыс. руб. В ходе проверки кредиторская задолженность была погашена в объеме 10000,0 тыс. руб. 

         4. В актах выполненных работ по муниципальному контракту № МК  № 9 – МБ/2010 от 14.10.2010 выявлены отклонения от технического задания и локальных смет (несоответствие видов и объемов работ), чем  нарушены требования  п. 5 ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ, не приведшие, однако, к увеличению стоимости работ или ухудшению их качества. Закупочные цены на материалы и оборудование, замененные подрядчиком ООО «Строительная компания» в ходе исполнения контракта, не подтверждены документально.

         5. В акте выполненных работ по муниципальному контракту № МК  № 9 – МБ/2010 от 14.10.2010 выявлено:

         завышение цены на лифт ПБ-053А по отношению к закупочной цене поставщика ООО «Центральное Управление ОАО «Щербинский лифтостроительный завод». Необоснованно выплаченные средства по этому основанию составили 7909,45 руб.; 

        завышение стоимости 42 коридорных ламп по отношению к закупочной цене поставщика ООО «СКБ Телси». Необоснованно выплаченные средства по этому основанию составили 2000,0 руб.;
        завышение стоимости 7-ми автоматических  выключателей для двигателей по отношению к закупочным ценам. Необоснованно выплаченные средства по этому основанию составили 300,0 руб.

         6. В нарушение приказа Минфина РФ от 30.12.2008 № 148н объекты основных средств - малые архитектурные формы, установленные в рамках реализации программного мероприятия «Благоустройство территорий г. Фрязино», не приняты к бюджетному учету как основные средства.

         7. Фактов нецелевого использования бюджетных средств при реализации мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы  «Обеспечение развития города Фрязино как наукограда РФ на 2009-2012 годы » в 2010 году в ходе проверки не установлено.

         8. Администрации города направлено представление об устранении выявленных нарушений и недостатков и взыскании с подрядчика необоснованно полученные средства.
Руководитель Контрольно-                                                      

счетной палаты                                                                          Л.А.Панченко

