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ИНФОРМАЦИЯ
 о результатах контрольного мероприятия «Проверка устранения 
нарушений, вы​явленных при проверке эффективно​сти  расходова​ния 
                    бюджетных средств на капиталь​ный ремонт МБОО Лицей в 
          2022-2023 годах»  
     В соответствии с пунктом 2.16 Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино на 2025 год (далее - Контрольно-счетная палата), утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от  20.12.2024 № 60 (в ред. от 22.08.2025), в период с 27 августа по 10 сентября 2025 года проведено контрольное мероприятие  «Проверка устранения нарушений, вы​явленных при проверке эффективно​сти  расходова​ния бюджетных средств на капиталь​ный ремонт МБОО Лицей в 2022-2023 годах» (далее — контрольное мероприятие).
     Контрольное мероприятие проводилось согласно программе, утвержденной распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от  25.08.2025  №  32. 
             В результате контрольного мероприятия установлено: 
   Администрацией городского округа Фрязино (далее — Администрация) заключен муниципальный контракт от 24.02.2022 № 0148200005421001063 на разработку проектно-сметной документации и проведение работ по капитальному ремонту здания МОУ Лицей г. Фрязино Московской области, Московская область, г. Фрязино, ул. Мира проспект, д. 18-Б с ООО «ПромТех - Сибирь» на сумму 210 000 782,00 руб. (далее — Контракт).
   В соответствии с постановлением Администрации от 21.04.2023  № 367 заключено Дополнительное соглашение от 23.04.2023 к Контракту по установлению цены Контракта в размере 400 569 701,57 рублей, в том числе:
- на 2022 год - 304 483 067,50 руб. ;
- на 2023 год - 96 086 634,07 руб.
    В  2023 году подрядчиком представлены Акты выполненных работ на общую сумму 337 876 044,51 руб. Ранее часть работ была включена в Акты выполненных работ, оплаченные в 2022 году на общую сумму 199 805 943,63 руб. Таким образом, сумма к оплате в 2023 году  составила 138 070 100,88 руб.
    Оплата по Актам выполненных работ произведена Администрацией с учетом выплаченного в 2022 году подрядчику аванса составила 66 111 445,67 руб. 
     Сумма к оплате была уменьшена на  5 790 408, 05 руб. в счет неустойки и штрафов, которые были выставлены подрядчику Администрацией - требования от 10.02.2023 № 152Исх-920,  № 152Исх-921, № 152Исх-922, № 152Исх-923, от 08.06.2023 № 152Исх-3784.
   Кассовые расходы в 2023 году на оплату Актов выполненных работ составили 66 111 445,67 руб. Остаток не исполненных подрядчиком бюджетных обязательств по Контракту составил 29 975 188,4 руб.
     В ходе проведения Контрольно-счетной палатой  в период с 13 сентября по 02 октября 2023 года контрольного мероприятия  «Проверка эффективности расходования бюджетных средств на капитальный ремонт МБОО Лицей в 2023 году» Контрольно-счетной палатой были установлены нарушения: приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов.  Завышение стоимости выполненных работ составило 1 728 928,0 руб. 
  Кроме того, были зафиксированы многочисленные нарушения и недостатки выполненных строительно-монтажных работ — выполнение работ ненадлежащего качества. 
     По результатам проведенной в 2023 году проверки, Контрольно-счетной палатой внесено Представление от 24.10.2023   №   01-13/24 в адрес Администрации с требованиями принять меры по устранению выявленных нарушений.
    Во исполнение Представления Контрольно-счетной палаты  от 24.10.2023   № 01-13/24 Администрация:
-  10.11.2023 152Исх-7491 направила претензию ООО «Промышленные Технологии –Сибирь»  о возврате необоснованно полученных, в результате завышения стоимости выполненных работ, средств в сумме 1 728 928 рублей, а также требования об устранении недостатков и нарушений в рамках гарантийных обязательств по контракту; 
- 09.10.2023 в одностороннем порядке расторгла контракт с ООО «Промышленные Технологии –Сибирь» и внесла подрядчика в реестр  недобросовестных поставщиков.
     В связи с не исполнением Претензии Администрация обратилась с исковыми заявлениями в Арбитражный суд Московской области  о взыскании 1 728 928 руб. задолженности, 60 457,74 руб. за пользование чужими деньгами, неустойки в сумме  4 852 645,47  руб.  и  обязании устранения недостатков.
   ООО  «Промышленные Технологии –Сибирь» подано встречное исковое заявление к администрации городского округа Фрязино о взыскании 21 962 180, 38 руб., которое было принято к производству определением Арбитражного суда Московской области.
      08.08.2024 Арбитражный суд Московской области  принял постановление при​остановить производство по делу до завершения рассмотрения Арбитражным судом Тюменской области дела  А70-20092/2023,  а именно:
    Определением Арбитражного суда Тюменской области от 22.09.2023 к производству принято исковое заявление ООО «Комплект монтаж сервис» к ООО «Промышленные технологии — Сибирь» о взыскании задолженности по контракту № 23.06.ПТС от 04.06.2022 в размере 45 334 795,10 руб., пени в размере 10 482 857,35 руб., пени за неисполнение обязательств по исполнению контракта, начиная с  09.09.2023.
      В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, определением суда от 22.09.2023 привлечена Администрация городского округа Фрязино, определением суда от 16.11.2023 — Контрольно-счетная палата городского округа Фрязино.
      В ходе судебного разбирательства определением суда от 08.05.2024 была назначена строительно-техническая экспертиза выполненных ООО «Комплект монтаж сервис» работ. Проведение экспертизы было поручено ООО «Арбитраж-эксперт». 25.10.2024 от экспертной организации поступило заключение № 210 от 21.10.2024.
     Как следует из материалов дела, между ООО «Промышленные Технологии — Сибирь» (Заказчик) и ООО «Комплект монтаж сервис» (Подрядчик) был заключен контракт №23.06.ПТС от 04.06.2022, предметом которого являлось выполнение Подрядчиком работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: «Здание МОУ Лицей г. Фрязино».
   Контракт №23.06. ПТС от 04.06.2022 был заключен в рамках исполнения ООО «Промышленные технологии — Сибирь» обязательств по муниципальному контракту № 0148200005421001063 от 24.02.2022 «Разработка проектно-сметной документации и проведение работ по капитальному ремонту здания МОУ Лицей г. Фрязино».
    В соответствии с Контрактом №23.06. ПТС ООО «Комплект монтаж сервис» выполнено работ на общую сумму в раз​мере 150 702 795,1 рублей, что под​тверждается соответствующими подписанны​ми актами о приемке выполненных работ (КС-2)
     Однако, Заказчик не оплатил Подрядчику  часть выполненных работ на общую сумму 45 334 795, 10 руб., что и послужило основанием для обращения ООО «КОМПЛЕКТ МОНТАЖ СЕРВИС» с исковым заявлением в суд.
      Согласно Заключению судебной экспертизы № 210 от 21.10.2024:
 1. Стоимость фактически выполненных ООО «КОМПЛЕКТ МОНТАЖ СЕРВИС»
строительно-монтажных (ремонтных) работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: «Здание МОУ Лицей г. Фрязино» по контракту № 23.06.ПТС от 04.06.2022 года составляет 140 345 767.37 руб.
2.   Строительно-монтажные работы, выполненные ООО «КОМПЛЕКТ МОНТАЖ СЕРВИС» по капитальному ремонту объекта на сумму 140 345 767.37 руб. частич​но имеют недостатки (частично не соответствуют условиям контракта № 23.06. ПТС от 04.06.2022 года, в том числе проекту и требованиям, предъявляемым к ра​ботам данного вида).
3. Стоимость фактически выполненных ООО «КОМПЛЕКТ МОНТАЖ СЕРВИС»
строительно-монтажных (ремонтных) работ по капитальному ремонту объекта, соответствующих условиям контракта, составляет 105 050 259.25 руб.
4. Стоимость строительно-монтажных работ, необходимых для устранения недостатков по работам, выполненных Подрядчиком по контракту № 23.06.ПТС от 04.06.2022 с устранимыми недостатками на сумму 4 048 457,21 руб. составляет 5 748 315,94 руб.
   Также, согласно заключению эксперта, ООО «Комплект монтаж сервис» выпол​нило работы:
- на сумму 22 447 467,18 руб. с нарушениями условий контракта (не предусмот​ренные условиями контракта);
- на сумму 8 799 583,73 руб. с нарушениями условий контракта (с превышением контрактных объемов).
      Решением Арбитражного суда Тюменской области от 08.04.2025 иск  ООО «Комплект монтаж сервис» к ООО «Промышленные технологии — Сибирь» оставлен без удовлетворения.
    ООО «Комплект монтаж сервис» направило апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Тюменской области в  Восьмой арбитражный апелляционный суд. 
    В ходе настоящей проверки Контрольно-счетная палата направила запрос (от 01.09.2025 № 01-21/242) директору ООО «Промышленные Технологии — Сибирь» А. А. Феоктистову  с просьбой предоставить информацию о привлече​нии еще других субподрядных организаций (кроме ООО «Комплект монтаж сер​вис») для выполнения работ  по капи​тальному ремонту здания МОУ Лицей г. Фрязино в рамках исполнения ООО «Промышленные Технологии — Сибирь» муниципального контракта № 0148200005421001063 от 24.02.2022, в том числе предоставить заключенные с ними договоры (контракты) и Акты выполнен​ных ра​бот. 
     Запрошенные документы ООО «Промышленные Технологии — Сибирь» не предоставило.
   Проведенный Контрольно-счетной палатой анализ  смет, Актов выполненных ра​бот ООО «КОМПЛЕКТ МОНТАЖ СЕРВИС», результатов судебной экспертизы  установил:
   1. Стоимость работ, выполненных ООО «КОМПЛЕКТ МОНТАЖ СЕРВИС» с нарушениями условий контракта № 23.06.ПТС от 04.06.2022, согласно заключению экспертизы,  составляют  22 447 467,18 руб. и  8 799 583,73 руб. 
 Указанные работы не предусмотрены проектно-сметной документацией. Изменения  проектно-технических  решений не согласованы с заказчиком - ООО «Промышленные Технологии — Сибирь». В представленных материалах суда отсутствуют Дополнительные соглашения к контракту № 23.06. ПТС от 04.06.2022. При этом, объемы указанных работ подтверждены заказчиком, подписавшим Акты выполненных работ КС-2 — в лице директора по строительству ООО «Промышленные Технологии — Сибирь».
   3. Часть строительно-монтажных работ на сумму 4 048 457,21 руб. выполнены ООО «Комплект монтаж сер​вис» с недостатками, которые являются устранимы​ми.   Наличие этих недостатков подтверждается и результатами проверки эффективности расходования бюджетных средств на капитальный ремонт МБОО Лицей в 2023 год, проведенной Контрольно-счетной палатой в период  с 13 сентября по 02 октября 2023 года. 
     Перечень дефектов выполненных работ, выявленных Контрольно-счетной палатой в ходе проверки 2023 года, значительно шире видов и объемов недо​статков, отраженных судебными экспертами в своем заключении. Это может быть связано с тем, что строительно-монтажные работы на объекте выполня​лись не только ООО «Комплект монтаж сер​вис», но и другими субподрядными организациями.
   До настоящего времени данные недостатки не устранены, что подтверждается результатами визуального и инструментального исследования, проведенного Контрольно-счетной палатой городского округа Фрязино в период с 01.09.2025 по 10.09.2025 с участием представителей МКУ «Управление капитального строи​тельства» г. Фрязино и Лицея г. Фрязино.
  4. Анализ Актов выполненных работ ООО «Комплект монтаж сер​вис» по контракту № 23.06. ПТС от 04.06.2022, Актов выполненных работ ООО «Промышленные Технологии — Си​бирь» по муниципальному контракту № 0148200005421001063 от 24.02.2022, результатов судебной экспертизы и результатов визуального и инструментального исследования фактически выполненных работ, получен​ных Контрольно-счетной палатой в ходе проведенных проверок в сентябре 2023 года и в период с 1 по 10 сентября 2025 года, установил:
1) Акты выполненных работ (КС-2) ООО «Промышленные Технологии — Сибирь» по муниципальному контракту № 0148200005421001063 от 24.02.2022 формировались путем использования программного комплекса «Строительный эксперт» и по своей структуре  отличаются от Актов выполненных работ ООО «Комплект монтаж сер​вис» по контракту № 23.06. ПТС от 04.06.2022, в связи с чем сопоставить локацию, виды, объемы и стоимость выполненных работ по большинству позиций крайне затруднительно, а иногда вовсе не представляется возможным.
2)  Акты выполненных работ ООО «Промышленные Технологии — Сибирь» по муниципальному контракту № 0148200005421001063 от 24.02.2022 содержат сводные данные о выполненных работах на объекте всеми привлеченны​ми субподрядными организациями, включая ООО «Комплект монтаж сер​вис», в связи с чем по отдельным позициям объемы выполненных работ по Актам  ООО «Промышленные Технологии — Сибирь» по муниципальному контракту № 0148200005421001063 от 24.02.2022 значительно превышают объемы по Актам выполненных работ ООО «Комплект монтаж сер​вис» по контракту № 23.06. ПТС от 04.06.2022.
3) Проверка данных по невыполненным рабо​там ООО «Комплект монтаж сер​вис», представленным экспертом на сумму 10 357 027,77 руб., проведенная Контрольно-счетной палатой в пределах допустимых возможностей, подтвердила выводы судебной строительной экспертизы.
4) Проверка Контрольно-счетной палатой данных по выполненным работам ООО «Комплект монтаж сер​вис» с нарушениями условий контракта № 23.06. ПТС от 04.06.2022 установила многочисленные несоответствия с данными, содержащимися в заключении судебной строительной экспертизы, что приводит к выводу, что судебная экспертиза была проведена не в полном объеме.
    Восьмой арбитражный апелляционный суд, руководствуясь заключением Контрольно-счетной палаты и Администрации городского округа Фрязино, ходатайством ООО «Комплект монтаж сер​вис» на своем заседании 17.09.2025 назначил повторную судебную строительную экспертизу.
   Проведенная проверка установила, что Администрация принимает необходимые меры для устранения нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой в результате проверки 2023 года. 
Председатель Контрольно-счетной палаты 
городского круга Фрязино                                                                Л.А. Панченко

