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Информация

о результатах контрольного мероприятия
 «Проверка эффективности расходования средств бюджета 

городского округа Фрязино на реализацию мероприятий стратегии  социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации
 за 2024-2025 годы»
     В соответствии с обращением Щелковской городской прокуратуры, пунктом 2.15 плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино на 2025 год (далее - Контрольно-счетная палата), утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от  20.12.2024 № 60 (с изм. от  30.07.2025), в период с 04 по 15 августа 2025 года проведено контрольное мероприятие «Проверка эффективности расходования средств бюджета городского округа Фрязино на реализацию мероприятий стратегии  социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации за 2024-2025 годы» (далее — контрольное мероприятие).
     Контрольное мероприятие проводилось согласно программе, утвержденной распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от  31.07.2025  № 30.
      В результате проведенного контрольного мероприятия установлено:
   1.  Городской округ Фрязино Московской области с 29 декабря 2003 года является наукоградом Российской Федерации (далее — наукоград).
   В соответствии со Стратегией социально-экономического развития наукограда Фрязино (далее — Стратегия) в бюджете городского округа Фрязино ежегодно предусматривается субсидия на реализацию мероприятий Стратегии в рамках подпрограммы I «Инвестиции» муниципальной программы «Предприниматель​ство» (далее — Программа). Муниципальным заказчиком Программы является администрация городского округа Фрязино (далее — Администрация).

   2.  Согласно Порядку планирования бюджетных ассигнований бюджета Фрязино на очередной финансовый год и плановый период, установленному распоряжением Финансового управления Администрации от 26.01.2016 № 8,  заказчики муниципальных программ представляют в Финансовое управление не позднее 1 сентября текущего финансового года проекты муниципальных программ, срок реализации которых начинается в очередном финансовом году.
 В ходе настоящей проверки установлено, что проект муниципальной программы «Предпринимательство» на 2023 -2027 годы к проекту бюджета на 2023-2025 годы был направлен в Финансовое управление письмом от 30.09.2022 № 152Исх-6625, что нарушает сроки, установленные Порядком планирования.

3. Для реализации мероприятия Программы «Приобретение оборудо​вания для МУЧ «Дво​рец культуры «Исток» города Фрязино», г. Фрязино, ул. Комсо​мольская, д. 17» в 2024 году Администрацией заключено 19 муниципальных контрактов, в том числе 16  контрактов с единственным поставщиком.
В ходе проверки обоснования и законности выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  установлено следующее:

Администрацией заключено 2 контракта на приобретение  оборудования для МУЧ ДК «Исток» со стоимостью до 600,0 тыс. руб., а именно,  с  ИП Беляев Валерий Николаевич:  

Контракт № 367185-24 от 19.11.2024 на сумму  414 624,0 руб. и  Контракт № 367323-24 от 14.11.2024 на сумму  412 121,0 руб. 
Вышеперечисленные контракты заключены в один период: 14.11.2024-19.11.2024. Предметом закупок является  приобретение звукового оборудования. Контракты заключены с одним и тем же поставщиком. Закупки произведены в связи с возникновением экономии бюджетных средств и использовании их для проведения дополнительных закупок.
По мнению Контрольно-счетной палаты, данные факты указывают на дробление закупок и уход от проведения конкурентных способов определения поставщика, что является нарушением  статьи 34 Бюджетного кодекса РФ, согласно которой принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объемасредств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности), а также части 2 статьи 8 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которой запрещается совершение заказчиками любых действий, которые противоречат требованиям настоящего Закона, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок.

4. При проведении осмотров и контрольных замеров выполненных по контрактам работ и поставленного оборудования в 2024 году установлено:
1) По контракту  № 0848300066524000040  от 07.05.2024 на выполнение работ по текущему ремонту кровли в МУЧ ДК «Исток»:
-  не установлена и не имеет полного комплекта Воронка кровельная с листвоуловителем и обжимным фланцем "ROCKclip" с нагревательным элементом, 110х165 мм. Стоимость Воронки кровельной с установкой, согласно локальному сметному расчету и КС-2 от 13.09.2024 № 1, составляет 14 048,92 руб. (в том числе НДС);

- на поверхности крыши имеются заметные неровности, в которых образуются лужи, что свидетельствует о некачественном выполнении работ по устройству и ремонту выравнивающих стяжек. Оплата  этих работ по КС-2 от 13.09.2024 №1 составила 2 536 244,06 руб. (в том числе НДС).
2) По контракту 383867-24 от  27.11.2024 на приобретение оборудования для МУЧ ДК «Исток» 2 (два) батута не распакованы, не используются, стоимость ОС - 10 980,0 руб.

5. В 2025 году для реализацию мероприятий стратегии  социально-экономического разви​тия наукоградов Российской Федерации Администрацией заключено 2 контракта на общую сумму 3 234 997,32 руб.

Срок исполнения контракта на приобретение оборудования (ноутбуков) для общеобразовательных школ городского округа Фрязино еще не наступил (до 02.09.2025).
Контракт от 29.05.2025 № 162380-25 «Разработка концепции и дизайн-проекта интерьера помещений для создания Культурно-досугового пространства по адресу: М.о., г. Фрязино, ул. Комсомольская, д.17Б» с ООО «ДИМ» на сумму 420 000,0 руб., со сроком исполнения 17.07.2025, заключен с единственным поставщиком - ООО «ДИМ».
В установленный Контрактом  срок исполнитель работы не выполнил. Руководствуясь статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ, Администрация приняла решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта (от 08.08.2025 № 152Исх-5211).
      Данная ситуация влечет за собой невозможность реализации мероприятия «Выполнение работ по дизайн-проекту, приоб​ретение оборудования и мебели для создания Культурно-досугового пространства по адресу: г. Фрязино, ул. Комсо​мольская, д. 17Б», предусмотренного Программой на 2025 год в объеме 14 733,5 тыс. руб.
Председатель Контрольно-счетной палаты                            Панченко Л.А.

