                                                  ИНФОРМАЦИЯ
         об основных итогах контрольного мероприятия   
« Аудит  исполнения муниципального контракта
на завершение строительства Культурно-досугового центра»

В соответствии с пунктом 2.3 плана работы Контрольно-счетной палаты города Фрязино на 2016 год, утвержденного распоряжением председателя  Контрольно-счетной палаты от 25.12.2015 № 29 (с изменениями от 28.02.2016 № 24), в период с 1 по 10 марта 2016 года проведен аудит исполнения муниципального контракта на завершение строительства Культурно-досугового центра. 
Предмет контрольного мероприятия:  Актовый зал Культурно-досугового центра по адресу: Московская область, г. Фрязино, пересечение ул. Советская и проспекта Мира, вблизи дома № 7 по проспекту Мира, муниципальный контракт № 0148200005414000574-2014.310058 на выполнение работ по завершению строительства Культурно-досугового центра (далее – КДЦ). 

В результате контрольного мероприятия установлено:          
1) Отделочные работы актового зала КДЦ установлены локальными сметными расчетами № 02-03-01 и № 02-03-02, согласно которым предусмотрено выполнение следующих видов работ по отделке актового зала:

- Устройство покрытия из досок пакетных в объеме 103 кв.м.

- Устройство плинтусов - 92,6 м

- Устройство покрытий из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем - 153 кв.м.

- Устройство подвесных  звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E без относа - 370 кв.м.

- Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит, облицованных слоистым пластиком - 8,91 кв.м.


2) Выполнение данных видов работ отражено в актах выполненных работ: от 26.11.2014 № 19, от 27.11.2014  № 26 на общую сумму 4 368,4 тыс. руб.

         3) В результате поведенного контрольного мероприятия установлено фактическое отсутствие результатов выполнения ряда работ, представленных в актах выполненных работ. Общий объем не выполненных работ по отделке актового зала КДЦ составил 1 119,1 тыс. руб.
Контрольно-счетной палатой города Фрязино направлено Предписание администрации города об устранении выявленных нарушений, наказании виновных и завершении строительных работ в течение 30 дней.
Председатель Контрольно-счетной палаты                         Л.А. Панченко 
