

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по экспертно-аналитическому мероприятию
«Проверка соблюдения порядка заключения и исполнения
контрактов по содержанию внутриквартальных территорий
городского округа Фрязино в 2020 году»

В соответствии с пунктом 1.4 плана работы Контрольно-счётной палаты городского округа Фрязино на 2020 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты от 24.12.2019 № 86 (с изм. от 10.01.2019 № 01), в период с 15 по 29 мая 2020 года проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Проверка соблюдения порядка заключения и исполнения контрактов по содержанию внутриквартальных территорий городского округа Фрязино в 2020 году» (далее - ЭАМ).

В результате проведенного экспертно-аналитического мероприятия установлено:

1. На 1 полугодие 2020 года МБУ «Городское хозяйство», для осуществления содержания внутриквартальных территорий городского округа Фрязино было заключено два муниципальных контракта (далее — МК) по результатам проведения электронных аукционов на общую сумму 12 639 102,94 руб., в том числе:

1) ИП Ситников Дмитрий Юрьевич - МК № 084830006651000191 от 09.01.2020 на сумму 7 090 753,74 руб. Срок действия контракта с 01.01.2020 по 30.06.2020. Место исполнения контракта кварталы Д 1,2,3,4,5,6,7,8,9,13,14,15,18.

2) ИП Фокша Людмила Леонтьевна - МК № 0848300066519000195 от 31.12.2019 на сумму 5 548 349,2 руб. Срок действия контракта с 01.01.2020 по 30.06.2020. Место исполнения контракта кварталы Д 12,16,17,19,20.

Общая начальная максимальная цена двух вышеуказанных контрактов составляла 13 014 993,42 руб. Установленная цена контрактов после проведения конкурентных процедур составила 12 639 102,94 руб. Общая экономия по результатам проведения аукционных процедур составила 375 890,48 руб. (-2,9%).

Для сравнения: общая стоимость МК, заключенных МБУ «Городское хозяйство» на 1 полугодие 2019 года с теми же подрядчиками, составляла 12 348 539,99 руб., что сопоставимо со стоимостью МК, заключенных на 1 полугодие 2020 года.

2. При проверке исполнения муниципальных контрактов на содержание внутриквартальных территорий городского округа Фрязино в 1 квартале 2020 года установлено следующее:

По состоянию на 01.04.2020 подрядчиками представлено Актов выполненных работ по ф. КС-2 на сумму 7 065 901,02 руб., в том числе по МК № 084830006651000191 — 4 210 387,29 руб., МК № 0848300066519000195 — 2 855 513,73 руб.

По состоянию на 06.05.2020 МБУ «Городское хозяйство» исполнено муниципальных контрактов (оплачено) на общую сумму 7 065 901,02 руб. руб. (100%).

За аналогичный период 2019 года стоимость Актов выполненных работ по ф. КС-2 составляла 4 887 093,35 руб.

Проведенный анализ материалов по выполненным работам показал:

1. Деятельность МБУ «Городское хозяйство» по содержанию внутриквартальных территорий городского округа Фрязино в 2020 году осуществлялась в отсутствие должного контроля за работой подрядчиков и необоснованностью оплаченных Актов выполненных работ.
2. Завышение объемов принятых и оплаченных МБУ «Городское хозяйство» работ в 1 квартале 2020 года по МК № 084830006651000191 от 09.01.2020 с ИП Ситников Д.Ю. на сумму 1 605 070,85 руб. (38,1% от суммы исполненного МК) является необоснованным.
3. Завышение объемов принятых и оплаченных МБУ «Городское хозяйство» работ в 1 квартале 2020 года по МК № 0848300066519000195 от 31.12.2019 с ИП Фокша Л.Л. на сумму 699 430,4 руб. (24,5% от суммы исполненного МК) является необоснованным.

Материалы проверки направлены в правоохранительные органы.

Председатель Контрольно-счетной палаты
городского округа Фрязино

Л.А. Панченко