План-график «дорожная карта» по вопросу разработки обеспеченных финансированием веломаршрутов

на территории городского округа Фрязино Московской области

	№

п/п
	Наименование

мероприятия
	Сроки 

выполнения
	Кол-во 
	Отчет о выполнении
	Обеспечено 

финансированием (руб.)
	Ответственные

	1
	Разработка схемы прохождения веломаршрута (-ов)
	В рамках разработки КСОДД - 2015 год
	1 шт
	Выполнено/

не выполнено
	3 000 000,0/ м. б.
	Гл. специалист отд.ЖКХ,Т и С, Гавриков Игорь Сергеевич, 

8(496)564 -98-78

	2


	Разработка схемы размещения технических средств организации дорожного движения (далее – ТСОДД) и объектов велодорожной инфраструктуры на веломаршруте, определение источников финансирования
	-»-
	
	-
	-
	-»-

	Веломаршрут — ул.Полевая (от проспекта Мира до конечной остановки автобусов пассажирского  транспорта) проект в стадии разработки.

	3
	Оборудование веломаршрута
	2015 год
	1,42 км
	Выполнено/

не выполнено
	Сумма / областной бюджет
	Директор ООО «СЭТ», Караханов Аркадий Ервандович, 

8(916)635-74-30

	3.1.
	Велопарковки
	2015
	2
	Выполнено/

не выполнено
	-»-
	-»-

	3.2.
	Оборудование ТСОДД
	2015
	
	Выполнено/

не выполнено
	-»-
	-»-

	
	Установка дорожных знаков
	дд.мм.гг
	__ шт
	Выполнено/

не выполнено
	-»-
	-»-

	
	Нанесение горизонтальной дорожной разметки
	дд.мм.гг
	1,42 км
	Выполнено/

не выполнено
	-»-
	-»-

	
	Другие мероприятия
	дд.мм.гг
	Кол-во и размерность
	Выполнено/

не выполнено
	
	Должность, ФИО (полностью), телефон

	4
	Пропагандиские мероприятия
	дд.мм.гг
	Х
	Выполнено/

не выполнено
	Сумма / источник финансирования
	Должность, ФИО (полностью), телефон

	5
	Окончание работ, торжественное открытие
	дд.мм.гг
	Х
	Выполнено/

не выполнено
	Х
	Должность, ФИО (полностью), телефон

	Веломаршрут — ул. Станционная (от ул. Горького до ул. Вокзальная)

	6
	Оборудование веломаршрута
	Июнь 2015г.
	0,43 км
	Выполнено/

не выполнено
	272 565,0/ м.б.
	Директор МБУ «Городское хозяйство» Саламатин Александр Владимирович, 8(916)438-24-56

	6.1.
	Велопарковки
	Июнь 2015
	1 шт
	Выполнено/

не выполнено
	Сумма / внебюджетные источники
	-

	6.2.
	Оборудование ТСОДД
	дд.мм.гг
	4 шт
	Выполнено/

не выполнено
	М/б
	Директор МБУ «Городское хозяйство» Саламатин Александр Владимирович, 8(916)438-24-56

	
	Установка дорожных знаков
	дд.мм.гг
	4 шт
	Выполнено/

не выполнено
	М/б
	-»-

	
	Нанесение горизонтальной дорожной разметки
	дд.мм.гг
	0,43 км
	Выполнено/

не выполнено
	М/б
	-»-

	
	Другие мероприятия
	дд.мм.гг
	Кол-во и размерность
	Выполнено/

не выполнено
	-
	Должность, ФИО (полностью), телефон

	7
	Пропагандиские мероприятия
	дд.мм.гг
	Х
	Выполнено/

не выполнено
	Сумма / источник финансирования
	Должность, ФИО (полностью), телефон

	8
	Окончание работ, торжественное открытие
	дд.мм.гг
	Х
	Выполнено/

не выполнено
	Х
	Должность, ФИО (полностью), телефон


