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План мероприятий

	№
	Наименование мероприятия (контрольные точки)
	Плановые сроки         выполнения
	Ответственные
	Фактические сроки   выполнения

	1
	Направление уведомления (заявления) в письменной форме в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о принятии решения о ликвидации предприятия и формировании ликвидационной комиссии (ликвидатора)
	16.05.2022
	МУП «Водоканал»
	

	2
	Получение выписки ЕГРЮЛ с записью о начале процедуры ликвидации и назначении ликвидационной комиссии
	23.05.2022
	МУП «Водоканал»
	

	3
	Размещение информации в «Вестнике государственной регистрации» и «Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности» о ликвидации. Установление срока принятия заявлений с требованиями от  кредиторов (не менее 2-х месяцев)
	25.05.2022
	МУП «Водоканал»
	

	4
	Письменное уведомление всех известных кредиторов о начале процедуры ликвидации (не позднее тридцати дней с даты принятия решения о ликвидации)
	01.06.2022
	МУП «Водоканал»
	

	5
	Письменное уведомление дебиторов о начале процедуры ликвидации и необходимости погашения имеющейся задолженности
	01.06.2022
	МУП «Водоканал»
	

	6
	Уведомление о предстоящем увольнении работников в связи с ликвидацией предприятия (персонально, под роспись не менее чем за два месяца до увольнения)
	с 01.06.2022
	МУП «Водоканал»
	

	7
	Установление требований кредиторов (не менее 2-х месяцев) в соответствии с очередностью
	01.08.2022
	МУП «Водоканал»
	

	8
	Проведение инвентаризации имущества и обязательств ликвидируемого предприятия
	01.09.2022
	МУП «Водоканал»
	

	9
	Составление промежуточного ликвидационного баланса после окончания срока предъявления требований кредиторами. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим решение о ликвидации предприятия
	15.09.2022
	МУП «Водоканал»
	

	10
	Направление уведомления (заявления) в письменной форме в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о составлении промежуточного ликвидационного баланса
	16.09.2022
	МУП «Водоканал»
	

	11
	Погашение текущих платежей и полное погашение задолженности кредиторам в порядке очередности
	03.10.2022
	МУП «Водоканал»
	

	12
	В случае недостаточности денежных средств для удовлетворения требований кредиторов, инициируется реализация имущества с проведением предварительной оценки
	-
	МУП «Водоканал»
	

	13
	В случае, установление неспособности удовлетворить требования кредиторов в полном объеме, инициируется обращение в арбитражный суд с заявлением о признании предприятия банкротом
	-

	МУП «Водоканал»
	

	14
	Закрытие банковских счетов предприятия в кредитных организациях
	01.11.2022
	МУП «Водоканал»
	

	15
	Составление ликвидационного баланса после полного завершения расчетов с кредиторами. Ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим решение о ликвидации предприятия
	14.11.2022
	МУП «Водоканал»
	

	16
	Направление уведомления (заявления) в письменной форме в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о завершении ликвидации предприятия
	15.11.2022
	МУП «Водоканал»
	

	17
	Получение выписки ЕГРЮЛ с записью о прекращении деятельности (ликвидации) юридического лица
	01.12.2022
	МУП «Водоканал»
	



